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Cronoprogramma Gesenu (Pe) realizzazione impianto riciclo |

R .. Data stimata | Data stimata Durata .
Attivita # Descrizione . . . Responsabile
inizio fine (settimane)
1 Preparazione gara d'appalto, studio di fattibilita tecnico economica 15/08/2023 15/09/2023 4 Gesenu (Pe)
2 Gara appalto 15/09/2023 31/12/2023 15 Gesenu (Pe)
3 Esito gara appalto 31/12/2023 milestone |Gesenu (Pe)
4 Ordine impianto riciclo e servizi correlati 31/12/2023 28/01/2024 4 Gesenu (Pe)
5 Preparazione richiesta autorizzazione 28/01/2024( 28/02/2024 4 Realizzatore
6 Presentazione richiesta autorizzazione 28/02/2024| 05/03/2024 1 Realizzatore
7 Rilascio autorizzazione AU 05/03/2024| 31/12/2024| milestone [Gesenu (Pe)/Realizzatore
8 Progettazione e realizzazione locale impianto 28/01/2024| 01/06/2025 70 Gesenu (Pe)/Realizzatore
9 Progettazione esecutiva impianto riciclo 28/01/2024( 10/03/2024 6 Realizzatore
10 Ordine materiale per impianto (acciaio) 10/03/2024 17/03/2024 1 Realizzatore
11 Ordine estrusore e deodorizzazione 17/03/2024| 24/03/2024 1 Realizzatore
12 Ordine impianti ausiliari (caldaia, filtri, chiller) 24/03/2024 31/03/2024 1 Realizzatore
13 Costruzione autoclave, evaporatore e skid 17/03/2024| 22/12/2024 40 Realizzatore
14 Costruzione estrusore 24/03/2024 23/03/2025 52 Realizzatore
15 Costruzione impianti ausiliari 31/03/2024| 08/04/2025 53 Realizzatore
16 Costruzione quadro elettrico 31/03/2024 15/09/2024 24 Realizzatore
17 Verifica disponibilita parte esterna sito 01/06/2025| 08/06/2025 1 Realizzatore + Gesenu (Pe)
18 Installazione impianti esterni (chiller, filtri, etc) 08/06/2025 21/09/2025 15 Realizzatore
19 Verifica disponibilita parte interna sito 21/09/2025( 28/09/2025 1 Realizzatore
20 Installazione impianto interno 28/09/2025 11/01/2026 15 Realizzatore
21 Collaudo impianto (escluso estrusore) 11/01/2026( 08/03/2026 8 Realizzatore
22 Installazione estrusore e deodorizzatore 08/03/2026| 05/04/2026 4 Realizzatore
23 Collaudo estrusore e deodorizzatore 05/04/2026| 03/05/2026 4 Realizzatore
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